

Утверждаю:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка»
Позднякова Н.А.
«31 декабря» 2022 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению в федеральной
образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка»

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1.Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	19.12.2022	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом	19.12.2022	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	20.12.2022	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	20.12.2022 26.12.2022	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	9.01.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	9.01.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	воспитатели
7	Проведении инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	воспитатели
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в	Июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа

9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости
10	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие календарно- тематических планов	Заведующий воспитатели
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений и психологической науки	заведующий
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	воспитатели
	Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заведующий
	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	воспитатели
2.Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	воспитатели
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	воспитатели
3.Создание материально- технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий
	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ	Заведующий Специалист по ОТ

Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	воспитатели
4.Создание организационно- информационного обеспечения внедрения ФОП ДО			
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок на сайте ДОУ.	воспитатели

Заведующий МБДОУ д/с №33 «Елочка»



Н.А.Позднякова