

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с № 33 «Елочка»
В.В.Яценко В.В.Яценко

Приказ № 2/1 от 09.01.2014 г..

**План мероприятий рабочей группы
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ
«Детский сад № 33 «Елочка»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ « Детский сад № 33 «Елочка»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Январь 2014 г.	Заведующий, Муз.руководитель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Январь-апрель 2014 г.	Заведующий, Муз.руководитель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, рабочая группа, педагоги	Протоколы пед. совещаний педагогов МБДОУ д/с № 33 «Елочка»
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий, рабочая группа, педагоги	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
9	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	заведующей, рабочая группа	Выставка литературы в методическом кабинете
10	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
11	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующий	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
12	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодейств.	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
14	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	апрель	Рабочая группа	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
15	Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования	В течении года	Заведующая	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.
20	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	методические материалы

21	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующая Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ.
----	---	----------------	-------------------------	---